



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 036 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Intervento di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di San Michele all'Adige lungo il tratto stradale della SS12 via Brennero. Lotto 1. Approvazione a tutti gli effetti della perizia suppletiva di variante n. 2. Affidamento dell'esecuzione ad AIR SPA, società in house. CUP B46G21035430003.CIG originario 8895303C3E - CIG di variante Z3E366F776.
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **18:50** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, le, composta dai signori:

		ASSENTI
SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Intervento di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di San Michele all'Adige lungo il tratto stradale della SS12 via Brennero. Lotto 1. Approvazione a tutti gli effetti della perizia suppletiva di variante n. 2. Affidamento dell'esecuzione ad AIR SPA, società in house.
CUP B46G21035430003.
CIG originario 8895303C3E - CIG di variante Z3E366F776.**



**Funded by the
European Union**
NextGenerationEU

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse.

L'Amministrazione comunale ha individuato, quale intervento finanziabile con contributo statale di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), l'intervento di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di San Michele all'Adige lungo il tratto stradale della SS12 via Brennero. Allo scopo ha coinvolto l'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (in sigla A.I.R.), società in house, interamente partecipata da Comuni della Provincia di Trento tra i quali il Comune di San Michele all'Adige, per valutare la fattibilità dell'intervento e l'impegno economico derivante.

A.I.R. S.p.A. ha dunque redatto il progetto esecutivo relativo all'intervento di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di San Michele all'Adige lungo il tratto stradale della SS12 via Brennero, lotto 1, approvato a tutti gli effetti con deliberazione della Giunta comunale n. 112 dd. 07.09.2021, esecutiva. Con la medesima deliberazione si provvedeva ad affidare - ai sensi di quanto pattuito all'art. 3, lettera b) del contratto di servizio – ad A.I.R. S.p.A. l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto entro il limite di spesa di cui al computo metrico estimativo.

In data 14.09.2021 è stato dato avvio ai lavori, con verbale depositato sub prot. 8482 dd. 14.09.2021. Durante l'esecuzione si è palesato l'imprevisto di una serie di interruzioni dei cavidotti che hanno impedito la posa dei nuovi cavi di alimentazione. Si è dunque reso necessario intervenire con la posa di un nuovo cavidotto come da documentazione di perizia suppletiva di variante depositata da A.I.R. S.p.a. sub prot. 3102 dd. 01.04.2022 e successivamente approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 71 dd. 17.05.2022, esecutiva.

Con verbale dd. 07.10.2022, il Direttore lavori ha dichiarato la fine lavori parziale, dando atto che la posa dei tappeti stradali doveva essere eseguita trascorsi sei mesi dai lavori di scavo e reinterro, come da specifiche prescrizioni della PAT – Servizio Gestione Strade.

Risulta liquidato lo stato di avanzamento n. 1 a tutto il 29.12.2022 di importo di € 56.260,96 oltre IVA 22% per complessivi € 68.638,37 come da certificato di pagamento n. 1 in atti sub prot. n. 2038 dd 06.03.2023.

Tutto ciò premesso.

Visto che A.I.R. S.p.a. ha depositato in atti sub prot. 2283 dd. 13.03.2023 la perizia suppletiva di variante n.2 ai lavori in oggetto evidenziante la maggiore spesa di complessivi euro 14.174,07 motivata dall'incremento dei prezzi interessante le opere di realizzazione e di ripristino del manto bituminoso, perizia che si compone di:

- Elaborato A: relazione tecnica;
- Elaborato B: computo metrico estimativo con quadro economico di raffronto
- Elaborato C: planimetria.

Considerato che non è necessaria, ai fini dell'approvazione della perizia suppletiva di variante n. 2, l'acquisizione di autorizzazioni/nulla osta ulteriori a quanto già acquisito in sede di approvazione della perizia suppletiva di variante n. 1.

Visto che i tempi di realizzazione delle lavorazioni descritte nella perizia oggetto di approvazione sono stimati in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori e dall'approvvigionamento dei materiali necessari.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione a tutti gli effetti della perizia suppletiva di variante n.2, con affidamento dei lavori alla società A.I.R. Spa, società in house, e impegno della maggiore spesa.

Visto il bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 dd 08.02.2023, esecutiva.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto e richiamato in proposito il PEG del Comune per l'anno 2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 11 dd. 8.02.2023, esecutiva.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 che detta norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- la L.P. 09.03.2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016".

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisiti i seguenti pareri:

- "Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. - Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Tecnico – Gloria Concini"
- "Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. - Firmato digitalmente: La Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher"

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di approvare a tutti gli effetti, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia suppletiva e di variante n.2 ai lavori di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di San Michele a/A lungo il tratto stradale della SS 12 via Brennero – lotto 1, come da documentazione di data 08.03.2023 redatta dalla società A.I.R. Spa di Mezzolombardo ed acquisita in atti sub prot. n. 2283 dd.13.03.2023 e così composta:

- Elaborato A: relazione tecnica;
- Elaborato B: computo metrico estimativo con quadro economico di raffronto;
- Elaborato C: planimetria;

ed evidenziante la spesa complessiva lorda di euro 83.047,41 (Euro 64.218,54 per lavori ed Euro 18.828,87 per somme a disposizione), con evidenza di aumento complessivo lordo di euro 14.174,07.

2. Di riconoscere ad AIR spa il maggior compenso per progettazione di euro 346,29 oltre IVA 22% e per direzione lavori di euro 346,29 oltre IVA 22% così come evidenziato nel quadro economico della perizia di variante.
3. Di impegnare la maggiore spesa di cui al punto 1. pari ad Euro **14.174,07** alla miss. 10 prog. 05 Tit. 2 Macro 02 (cap. 10052026 - P.F. U. 2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, che presenta adeguata disponibilità di fondi.
4. Di dare atto che la spesa di cui al punto 1. è inserita negli strumenti di programmazione dell'ente, in particolare nel piano opere dell'anno 2023 allegato al D.U.P. 2023-2025, e trova finanziamento nelle risorse proprie dell'ente.
5. Di dare atto che la spesa di cui trattasi viene imputata all'esercizio finanziario 2023, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, quando ne è prevista l'esigibilità ed il conseguente pagamento.
6. Di precisare che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
7. Di affidare, ai sensi di quanto pattuito all'art. 3, lettera b) del contratto di servizio, alla propria società partecipata Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (A.I.R. S.p.A.) l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva di variante di cui al punto 1 entro il limite di spesa di cui al computo metrico estimativo.
8. Di inviare copia della presente deliberazione all'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (A.I.R. S.p.A.), unitamente al provvedimento di concessione rilasciato da PAT Servizio Gestione Strade e contenente le prescrizioni per l'esecuzione dell'opera.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
10. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
11. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso alle lavorazioni oggetto della perizia suppletiva e di variante in adozione;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione di Giunta comunale n. 36 dd 23.03.2023

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Avv. Clelia Sandri
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **24.03.2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.