



REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI DI FAEDO SU P.ED. 482 E P.F. 1371 C.C. FAEDO - Predisposizione dell'area e dei sottoservizi. CIG Z27324B9FD.

Impresa affidataria: Rossi Servizi Edili s.r.l. con sede in Ton (TN), Fraz. Toss (P.IVA 02470390226).

Contratto: incarico conferito mediante ordine di acquisto MEPAT n. 5000298207 dd. 02.07.2021

### ATTO DI SOTTOMISSIONE

Visti

- la L.P. 19.07.1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
- la L.P. 09.03.2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.M. 07.03.2018, n. 49 "Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta comunale n. 71 dd 29.06.2021, esecutiva, è stata approvata a tutti gli effetti la perizia di spesa per la realizzazione di un parco giochi nell'abitato di Faedo, come da Relazione tecnico-illustrativa in atti sub prot. n. ID 359622407 dd 29.06.2021, a firma dell'ing. Marco Pilloni del Servizio tecnico comunale, evidenziante la spesa di complessivi euro 25.960,00 di cui euro 17.966,60 per lavori a base di gara, e stabilito di procedere alla richiesta di offerta economica per la realizzazione dei lavori a base di gara a mezzo di trattativa diretta, ad impresa presente nell'elenco operatori economici lavori pubblici della PAT così come richiesto dal combinato disposto dell'art. 19 LP 2/2016 e dell'art. 5 LP 2/2020 e dalla delibera di GP n. 1475/2020.

- Con determinazione del Servizio tecnico n. 33 dd 2.07.2021 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Rossi Servizi Edili srls di Toss di Ton (TN), P.IVA 02470390226, dietro corrispettivo di netti euro 18.229,18 di cui euro 810,41 per oneri della sicurezza, a fronte del ribasso dello 0,5% offerto sull'importo a base di gara. Il contratto è stato stipulato mediante scambio di corrispondenza a mezzo di ordine su piattaforma Mercurio MEPAT n. 5000298207 dd. 02.07.2021.

- Durante l'esecuzione dei lavori, nel mese di luglio, importanti precipitazioni atmosferiche hanno interessato il territorio comunale, mostrando la necessità di un intervento sul cantiere in parola per far confluire al meglio la massa d'acqua mista a terra che dal cantiere stesso si stava riversando a valle, come da verbale di constatazione dei luoghi redatto a seguito di sopralluogo dalla geom. Roberta Marin del servizio tecnico comunale, in atti sub prot. n. ID 364420914 dd 28 luglio 2021.

- Evidenziata la necessità di redigere una variante suppletiva, la Direzione lavori ha disposto la sospensione dei lavori attraverso verbale dd. 05.08.2021 sub prot. 9909 dd. 27.10.2021.

- La Direzione dei Lavori ha depositato il computo consuntivo delle lavorazioni già realizzate in atti sub prot n. 8531 dd. 15.09.2021. Contestualmente ha presentato la proposta di variante suppletiva alla perizia di spesa sub prot. 8533 dd. 15.09.2021 (integrata sub prot. 9919 dd. 27.10.2021 e sub prot. 10104 dd. 02.11.2021).

- Le opere aggiuntive previste dalla perizia di variante sono atte a favorire lo smaltimento delle acque meteoriche che si riversano sul terreno oggetto di intervento dal versante a monte, nel caso di fenomeni particolarmente intensi, andando ad integrare le opere di captazione delle acque



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38098 - San Michele all'Adige Via della Prepositura nr.1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099

[info@comune.sanmichelealladige.tn.it](mailto:info@comune.sanmichelealladige.tn.it) – [certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it](mailto:certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it)

[www.comune.sanmichelealladige.tn.it](http://www.comune.sanmichelealladige.tn.it)



già previste dalla perizia di spesa approvata. È inoltre prevista la fornitura e posa in opera di un parapetto atto ad evitare possibili infortuni per i fruitori del parco giochi, oltre ad un'estensione della superficie in pavimento antitrauma drenante. Nel complesso si tratta di una variante per garantire il completamento delle opere a regola d'arte.

PERIZIA sub prot. n. ID 359622407 dd 29.06.2021		VARIANTE sub prot. 8533 dd. 15.09.2021 e integrazioni	
<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>		<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	
a1) Importo comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza	17.963,59 €	a1) Importo comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza	€ 20.957,39
a2) Attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 460,28	a2) Attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 613,48
a3) Totale lavori soggetti a ribasso	€ 17.503,31	a3) Totale lavori soggetti a ribasso	€ 20.343,91
Ribasso d'asta 0,5%	€ 87,53	Ribasso d'asta 0,5%	€ 101,72
a3) Lavori ribassati	€ 17.418,78	a3) Lavori ribassati	€ 20.242,19
a4) Importo della Sicurezza	€ 460,28	a4) Importo della Sicurezza	€ 613,48
a4) Costi aziendali contrasto COVID-19 (2% a3)	€ 350,13	a4) Costi aziendali contrasto COVID-19 (2% a3)	€ 404,84
<b>Totale lavori a misura Ribassati compreso sicurezza</b>	<b>€ 18.229,19</b>	<b>Totale lavori a misura Ribassati compreso sicurezza</b>	<b>€ 21.260,51</b>

- L'aumento complessivo dell'importo contrattuale ribassato, compreso degli oneri della sicurezza, è pari ad € 3.060,74.

### TUTTO CIO' PREMESSO

Il sig. Rossi Alberto, nella qualità di titolare dell'Impresa **Rossi Servizi Edili srls - P.IVA 02470390226**, con sede in **Toss di Ton (TN)**, via Giuseppe Verdi n. 9, presa visione della predetta perizia di variante suppletiva,

### DICHIARA E SI OBBLIGA di adempiere a quanto segue:

**Art. 1** - L'Impresa accetta le variazioni apportate al progetto originario dalla perizia di variante redatta dal geom. Fulvio Filippi con studio tecnico ad Albiano (TN) e depositata sub prot. 8533 dd. 15.09.2021 (integrata sub prot. sub prot. 9919 dd. 27.10.2021), si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'ordine di acquisto MEPAT n. 5000298207 dd. 02.07.2021 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi desunti dal Prezziario 2021 della Provincia Autonoma di Trento, per un totale complessivo di € 21.260,51 al netto del ribasso del 0,5%, di cui € 20.242,19 per lavori – comprensivi di € 2.823,41 per maggiori lavori di variante – e € 1.018,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – comprensivi di € 207,91 per maggiori oneri di sicurezza di variante. Pertanto, tutte le prescrizioni del contratto originario e dei relativi allegati vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

**Art. 2** - Il pagamento dei lavori oggetto del presente atto di sottomissione sarà riconosciuto in unica soluzione ad avvenuta prestazione.

**Art. 3** - L'aumento complessivo dell'importo contrattuale ribassato, compreso degli oneri della sicurezza, è pari ad € 3.031,32 che corrisponde al 16,63% del valore del contratto originario, contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

**Art. 4** - Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 35. La pena pecuniaria da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato è stabilita dall'art. 4 del Foglio patti e condizioni.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 da*

L'Esecutore – Rossi Alberto



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38098 - San Michele all'Adige Via della Prepositura nr.1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099

[info@comune.sanmichelealladige.tn.it](mailto:info@comune.sanmichelealladige.tn.it) – [certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it](mailto:certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it)

[www.comune.sanmichelealladige.tn.it](http://www.comune.sanmichelealladige.tn.it)



*Visto*

Il Direttore dei Lavori – Filippi Fulvio

Il Responsabile del procedimento – Concini Gloria

### **INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE**

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento dell'attività in oggetto.

I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. Si evidenzia che il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa per l'affidamento dei servizi.

I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di San Michele all'Adige con sede a San Michele all'Adige in via della Prepositura nr. 1 (e-mail [info@comune.sanmichelealladige.tn.it](mailto:info@comune.sanmichelealladige.tn.it) sito internet <http://www.comune.sanmichelealladige.tn.it>).

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Segreteria.