



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 136 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Servizio idrico integrato – Lavori per la sostituzione del quadro avviamento pompa e monitoraggio vasche acquedotto San Michele. Approvazione a tutti gli effetti della perizia suppletiva e di variante n. 1 e affidamento dei lavori ad A.I.R. S.p.A. - Soc. Benefit, società in house.
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei** del mese **settembre** di alle ore **19:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, le, composta dai signori:

		ASSENTI
SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Servizio idrico integrato – Lavori per la sostituzione del quadro avviamento pompa e monitoraggio vasche acquedotto San Michele. Approvazione a tutti gli effetti della perizia suppletiva e di variante n. 1 e affidamento dei lavori ad A.I.R. S.p.A. - Soc. Benefit, società in house.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma T.A.A., L.R. 03.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 26 di data 26.11.2014, il Comune di San Michele all'Adige ha approvato la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura acque nere e bianche), in convenzione con gli altri Comuni della Comunità Rotaliana - Königsberg, mediante affidamento in concessione alla società in house Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (in sigla A.I.R. S.p.A.), con sede a Mezzolombardo;
- dal primo gennaio 2015 quindi A.I.R. S.p.A. ha assunto il ruolo di soggetto gestore affidatario del servizio idrico integrato (in sigla S.I.I.) sul territorio dei Comuni di: Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele a/Adige, Roverè della Luna, Faedo (ora aggregato per fusione in San Michele all'Adige), Lavis, Nave San Rocco e Zambana (ora Terre d'Adige).
- i rapporti tra la Società e i Comuni sono regolati da apposito "Contratto di servizio", uguale per tutti i soci che, agli articoli 3 e 4 definisce e disciplina rispettivamente: gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria, i primi a totale carico della Società concessionaria con recupero dei costi in tariffa ed i secondi a carico dei Comuni. Il contratto di servizio relativo al Comune di San Michele è stato stipulato in data 20 gennaio 2015;

Con delibera della Giunta Comunale n. 186 di data 13.12.2022, esecutiva, si approvava a tutti gli effetti e per le motivazioni ivi esposte, la perizia di spesa di data 30.11.2022 redatta dalla società in house A.I.R. S.p.A. con sede a Mezzolombardo (TN) ed acquisita sub prot.n. 11692 dd. 13.12.2022 riguardante la realizzazione dei primi due "nodi" previsti dal progetto di attivazione del sistema di telecontrollo impianti acquedotto SM.04 - presentato nell'ambito del piano di proposta investimenti anno 2022 (sub prot. 12275 dd. 31/12/2022) - ossia la sostituzione del quadro di avviamento della pompa del pozzo "San Michele" PP03004 sito sulla p.ed. 333 in C.C. Grumo (Loc. Albere) ed indentificato dalla concessione idrica n. C/3225 e l'installazione di un sistema di monitoraggio delle vasche del serbatoio "San Michele all'Adige" S167001 sito sulla p.ed. 318 in C.C. San Michele, per la spesa complessiva di Euro 26.765,63 (Euro 21.614,82 per lavori e forniture ed Euro 5.150,81 per somme a disposizione).

Con medesima deliberazione giuntale n. 186/2022 si provvedeva ad affidare, ai sensi di quanto pattuito dal "Contratto di servizio", alla medesima società partecipata A.I.R. S.p.A. l'esecuzione dei lavori previsti in perizia entro il limite di spesa di cui al computo metrico.

Durante la fase esecutiva dei suddetti lavori è stata riscontrata la necessità di intervenire con la sostituzione dell'inverter, in quanto l'esistente presenta uno stato di obsolescenza tale da non garantire una corretta funzionalità.

Per i suddetti motivi, con nota acquisita al prot. 6027 di data 10.07.2023, la società in house A.I.R. S.p.A. – Soc. Benefit ha redatto la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori in parola di data 21.06.2023, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica e Computo metrico estimativo comprensivo di quadro economico e che prevede un aumento di complessivi Euro 12.990,92 al totale del quadro economico di progetto, come di seguito evidenziato:

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE					
Telecontrollo impianti acquedotto – Sostituzione quadro avviamento pompa e monitoraggio vasche acquedotto CC San Michele aIA					
A	TOTALE LAVORI E FORNITURE		PROGETTO	VARIANTE	DIFFERENZA
1	Forniture e posa in opera	Euro	21.414,82	31.905,75	10.490,93

2	Oneri sicurezza	Euro	200,00	200,00	0,00
	TOTALE COMPLESSIVO	Euro	21.614,82	32.105,75	10.490,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	IMPREVISTI E REMUNERAZIONI EXTRA CANONE				
1.2	Progettazione e Direzione Lavori 1,5% su A	Euro	324,22	481,59	157,37
2	<u>I.V.A.</u>				
2.1	I.V.A. 22% su A + B1.2	Euro	4.826,59	7.169,21	2.342,62
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	5.150,81	7.650,80	2.499,99
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B) IVA ESCLUSA	Euro	21.939,04	32.587,34	10.648,30
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B) IVA COMPRESA	Euro	26.765,63	39.756,55	12.990,92

La perizia di variante in argomento prevede una modifica impiantistica consistente nell'acquisto del nuovo inverter e nella fornitura e posa in opera di un armadio con relativa piastra di fondo, destinato ad ospitare e garantire la stabilità del nuovo dispositivo. Questi componenti aggiuntivi assicureranno un'installazione sicura e corretta dell'inverter contribuendo a preservarne la durata nel tempo, minimizzando il rischio di guasti o malfunzionamenti.

Il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori originariamente fissato in 60 (sessanta) giorni lavorativi, viene ridefinito con ulteriori 15 (quindici) giorni in relazione ai maggiori lavori previsti dalla presente perizia suppletiva e di variante n. 1.

Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, che non alterano l'aspetto né le caratteristiche dei luoghi, ma sono tesi a mantenerne in efficienza l'infrastruttura, non si rende necessario acquisire l'attestazione di conformità urbanistica dell'opera.

Tutto ciò premesso.

Ritenuto di procedere all'approvazione a tutti gli effetti della perizia suppletiva e di variante n. 1 in oggetto, con contestuale affidamento dei lavori alla società A.I.R. S.p.A. – Soc. Benefit e impegno della relativa spesa.

Dato atto che le variazioni, negli importi relativi ai lavori in parola, si inquadrano all'interno delle previsioni di "Modifica dei contratti in corso di esecuzione" previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. In particolare le soluzioni tecniche analizzate riguardano, in conclusione, lavorazioni che devono essere eseguite contestualmente allo sviluppo temporale del cantiere per assicurare la funzionalità dell'opera e il completamento della stessa, per questo la modifica è riconducibile alla lettera b), del comma 1 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 26/2023 e ss.mm. dando atto che:

- un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o un consistente incremento dei costi;
- l'aumento di prezzo, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale (Euro 10.490,93 / Euro 21.614,82 x 100 = 48,54%)

Dato atto che le varianti di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 120 del D.Lgs. n. 26/2023 e ss.mm. non richiedono l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione, pertanto i lavori di cui alla variante oggetto della presente deliberazione possono essere affidati alla società in house A.I.R. S.p.A. – Soc. Benefit con sede in Mezzolombardo (TN) e richiamate a tale fine le motivazioni già espresse nella deliberazione giunta n. 186/2022.

Richiamato altresì l'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm., il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 "Principio del risultato", all'art. 2 "Principio della fiducia" e all'art. 3 "Principio dell'accesso al mercato". Per la realizzazione dei lavori suppletivi e di variante in argomento l'Amministrazione comunale intende affidarsi ad A.I.R. S.p.A. – Soc. Benefit, in ragione della coerenza e

della continuità fra la gestione ordinaria e gli interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento: la comprovata qualità nello svolgimento dei lavori, il controllo pedissequo sulla realizzazione, la visione di sistema (che consente di prevedere eventuali correttivi realizzativi anticipando problematiche e maggiori costi futuri) la garanzia di celerità, la stretta collaborazione con il personale dell'Amministrazione, la congruità economica delle prestazioni, rappresentano elementi di idoneità dell'affidamento in house sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Visto il bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 01 dd. 08.02.2023, esecutiva.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e richiamato in proposito il PEG del Comune per l'anno 2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 11 dd. 08.02.2023, esecutiva e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 66 dd 9.05.2023, esecutiva.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 e ss.mm. avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm. recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
- la L.P. 09.03.2016, n. 2 e ss.mm. "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti";
- il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e ss.mm. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici";
- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm. che detta norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisiti i seguenti pareri:

- "Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. - Firmato digitalmente: Il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio – Simone Stenico"
- "Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. - Firmato digitalmente: La Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher"

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

- Di approvare, a tutti gli effetti e per le motivazioni esposte in premessa, la perizia suppletiva e di variante n. 1 di data 21.06.2023 redatta dalla società in house A.I.R. S.p.A. – Soc. Benefit con sede a Mezzolombardo (TN) relativa alla realizzazione dei primi due “nodi” previsti dal progetto di attivazione del sistema di *telecontrollo impianti acquedotto SM.04*, ossia la sostituzione del quadro di avviamento della pompa del pozzo “San Michele” PP03004 e l’installazione di un sistema di monitoraggio delle vasche del serbatoio “San Michele all’Adige” S167001, come da documentazione in atti sub prot.n. 6027 di data 10.07.2023 composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica e Computo metrico estimativo comprensivo per una spesa complessiva di Euro 39.756,55 (Euro 21.614,82 per lavori e forniture compresi Euro 200,00 per oneri della sicurezza ed Euro 5.150,81 per somme a disposizione).
- Di dare atto che il nuovo quadro economico dell’opera evidenzia l’importo complessivo di Euro 39.756,55, così dettagliato:

COMUNE DI SAN MICHELE ALL’ADIGE					
Telecontrollo impianti acquedotto – Sostituzione quadro avviamento pompa e monitoraggio vasche acquedotto CC San Michele aA					
A	TOTALE LAVORI E FORNITURE		PROGETTO	VARIANTE	DIFFERENZA
1	Forniture e posa in opera	Euro	21.414,82	31.905,75	10.490,93
2	Oneri sicurezza	Euro	200,00	200,00	0,00
	TOTALE COMPLESSIVO	Euro	21.614,82	32.105,75	10.490,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	<u>IMPREVISTI E REMUNERAZIONI EXTRA CANONE</u>				
1.2	Progettazione e Direzione Lavori 1,5% su A	Euro	324,22	481,59	157,37
2	<u>I.V.A.</u>				
2.1	I.V.A. 22% su A + B1.2	Euro	4.826,59	7.169,21	2.342,62
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	5.150,81	7.650,80	2.499,99
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B) IVA ESCLUSA	Euro	21.939,04	32.587,34	10.648,30
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B) IVA COMPRESA	Euro	26.765,63	39.756,55	12.990,92

- Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla propria società partecipata Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (in sigla A.I.R. S.p.A.) – Soc. Benefit con sede a Mezzolombardo (TN), l’esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva di variante di cui al punto 1. entro il limite di spesa di cui al computo metrico estimativo.
- Di impegnare la maggior spesa evidenziata al precedente punto 2, pari a complessivi **Euro 12.990,92** alla miss. 09 prog. 04 tit. 2 macro 02 (**cap. 09042002** P.Fin. U.2.02.01.09.010) del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, che presenta adeguata disponibilità di fondi.
- Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente viene prenotata all’esercizio 2023, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs.118/2011, quando ne è prevista l’esigibilità ed il conseguente pagamento.
- Di precisare che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
- Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. – Soc. Benefit con sede a Mezzolombardo (TN).

7. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma T.A.A., L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma T.A.A., L.R. 03.05.2018 n. 2.
9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, ravvisata l'urgenza di dar corso agli interventi di manutenzione in argomento.
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Deliberazione di Giunta comunale n. 136 dd 26.09.2023

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi a partire dal **29.09.2023** e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.