



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 071 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Intervento di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di San Michele all'Adige lungo il tratto stradale della SS12 via Brennero. Lotto 1. Codice CUP B46G21035430003. Approvazione a tutti gli effetti della perizia suppletiva di variante. Impegno di spesa. Affidamento dei lavori di variante a AIR SPA, società in house. CIG originario 8895303C3E. CIG di variante Z3E366F776.
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue**, addì **diciassette** del mese **maggio** di alle ore **18:45** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta dai signori:

		ASSENTI
SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Intervento di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di San Michele all'Adige lungo il tratto stradale della SS12 via Brennero. Lotto 1
Codice CUP B46G21035430003.
Approvazione a tutti gli effetti della perizia suppletiva di variante. Impegno di spesa. Affidamento dei lavori di variante a AIR SPA, società in house. CIG originario 8895303C3E. CIG di variante Z3E366F776.**

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse.

L'Amministrazione comunale ha individuato, quale intervento finanziabile con contributo statale di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), l'intervento di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di San Michele all'Adige lungo il tratto stradale della SS12 via Brennero. Allo scopo ha coinvolto l'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (in sigla A.I.R.), società in house, interamente partecipata da Comuni della Provincia di Trento, tra i quali il Comune di San Michele all'Adige, per valutare la fattibilità dell'intervento e l'impegno economico derivante.

A.I.R. S.p.A. ha dunque redatto il progetto esecutivo relativo all'intervento di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di San Michele all'Adige lungo il tratto stradale della SS12 via Brennero, lotto 1, approvato a tutti gli effetti con deliberazione della Giunta comunale n. 112 dd. 07.09.2022.

Con la medesima deliberazione si provvedeva ad affidare - ai sensi di quanto pattuito all'art. 3, lettera b) del contratto di servizio - ad A.I.R. S.p.A. l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto entro il limite di spesa di cui al computo metrico estimativo.

In data 14.09.2021 è stato dato avvio ai lavori, con verbale depositato sub prot. 8482 dd. 14.09.2021. Durante l'esecuzione, si è manifestato l'imprevisto di una serie di interruzioni dei cavidotti che hanno impedito la sostituzione dei nuovi cavi di alimentazione del tipo FG16R16 aventi sezione 4x10 mmq. Si ritiene dunque opportuno intervenire con la posa di un nuovo cavidotto da palo n. 7 a palo n.1 come da documentazione fotografica e planimetria contenuti nella perizia suppletiva di variante depositata da A.I.R. S.p.a. sub prot. 3102 dd. 01.04.2022.

La perizia suppletiva e di variante si compone di:

- Elaborato A: relazione tecnica;
- Elaborato B: computo metrico estimativo
- Elaborato C: planimetria con sezione scavo;
- Elaborato C: planimetria;

e prevede un aumento di € 24.909,54 al totale del quadro economico di progetto, come di seguito evidenziato:

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE					
Intervento di riqualificazione degli impianti di IP in via Brennero, lotto 1 - VARIANTE					

A	TOTALE LAVORI	EURO	PROGETTO	VARIANTE	DIFFERENZA
1	Forniture materiali	Euro	19.700,27	20.769,13	1.068,86
2	Manodopera posa impianti IP	Euro	8.680,40	8.680,40	
3	Opere edili stradali	Euro	2.099,30	16.692,87	15.663,62
4	Tappeti stradali	Euro		4.609,50	4.609,50
4	Smaltimento apparecchiature elettriche	Euro	315,56	315,56	

5	Oneri della sicurezza (su 2 e 3)	Euro	301,83	928,33	853,68
	TOTALE lavori e forniture	Euro	31.097,36	47.386,29	22.195,66

B	SOMME A DISPOSIZIONE		PROGETTO	VARIANTE	DIFFERENZA
1	IMPREVISTI E REMUNERAZIONE EXTRA CANONE				
1.1	IMPREVISTI 10%	Euro	3.109,74		3.109,74
1.2	COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE 2% SU A 1-2-3	Euro	0		
1.3	PROGETTAZIONE IMPIANTO 3% SU A 1-2-3	Euro	914,40	1.403,07	665,87
1.4	SPESE TECNICHE E DIREZIONE LAVORI 3% SU A 1-2-3	Euro	914,40	1.403,07	665,87
2	IVA				
2.1	IVA 22% SU A + B 1.1+B1.3+B1.4	Euro	7.927,90	11.042,33	4.491,88

TOTALE somme a disposizione	Euro	12.866,43	13.848,46	2.713,88
TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	Euro	36.035,90	50.192,42	20.417,66
TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA	Euro	43.963,79	61.234,75	24.909,54

Il progetto prevede la posa in opera della nuova tubazione in uno scavo a sezione ristretta che sarà realizzato sulla carreggiata nord della SS12; in conseguenza del nuovo percorso del cavidotto, sarà necessario riposizionare alcuni punti luce realizzando i relativi plinti di fondazione, oltre alla posa in opera di pozzetti in derivazione alla linea di alimentazione principale con il punto luce. Seguirà il ripristino del manto stradale.

Sulla perizia suppletiva di variante risultano rilasciate le seguenti autorizzazioni/pareri:

- Conformità urbanistica a firma dell'Assessore delegato in atti sub prot. 8261 dd 7.09.2021 (già rilasciata in relazione al progetto originario).
- Concessione della sede stradale per posa e mantenimento cavidotto interrato dal km 395,230 al km 395,440 circa con scadenza al 31 dicembre 2050, da PAT Servizio Gestione Strade codice pratica: 00002/20220331/17764/19128 pervenuta in data 15/05/2022 al prot. n. 4564. Ai fini del rilascio della concessione, è stato effettuato un deposito cauzionale di € 5.418,00 a favore della Provincia Autonoma di Trento, che sarà svincolato a lavori ultimati, previa richiesta scritta del concessionario.

Le lavorazioni previste in variante vengono affidate direttamente ad A.I.R. S.p.A.

Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., che ha istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri soggetti in house, e di quanto disposto al punto 5.4 delle linee guida A.N.AC. n. 7, come chiarito dalla stessa Autorità nelle FAQ di riferimento pubblicate, l'obbligo di iscrizione all'elenco è condizione necessaria per il legittimo affidamento in via diretta di nuove prestazioni all'organismo in house. A tale riguardo si conferma che, per quanto riguarda A.I.R. spa e i Comuni soci, l'iscrizione all'elenco citato è stata disposta da Anac con determina dell'Ufficio qualificazioni delle stazioni appaltanti di data 05.06.2021.

I tempi di realizzazione delle lavorazioni descritte nella perizia oggetto di approvazione sono stimati in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori e dall'approvvigionamento dei materiali necessari.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione a tutti gli effetti della perizia suppletiva di variante, con contestuale affidamento delle ulteriori lavorazioni previste alla società A.I.R. Spa e impegno della relativa spesa.

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2022 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 04 dd. 16.03.2022, esecutiva.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento in base a quanto stabilito con il Piano esecutivo di gestione (PEG) del bilancio 2022, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 dd. 22.03.2022, esecutiva.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 che detta norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- la L.P. 09.03.2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016".

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisiti i seguenti pareri:

- "Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. - Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Tecnico – Gloria Concini"
- "Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. - Firmato digitalmente: La Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher"

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di approvare a tutti gli effetti, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia suppletiva e di variante di data 21.03.2022 redatta dalla società A.I.R. Spa di Mezzolombardo ed acquisita sub prot. n. 3102 dd. 01.04.2022 riguardante l'intervento di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di San Michele a/A lungo il tratto stradale della SS 12 via Brennero – lotto 1, composto dai seguenti elaborati:
 - Elaborato A: relazione tecnica;
 - Elaborato B: computo metrico estimativo
 - Elaborato C: planimetria con sezione scavo;
 - Elaborato C: planimetria;ed evidenziante la spesa complessiva lorda di euro 61.234,75 (Euro 47.386,29 per lavori ed Euro 13.848,46 per somme a disposizione), corrispondente ad un aumento complessivo lordo dell'intervento di euro 24.909,54.
2. Di impegnare la maggiore spesa di cui al punto 1. pari ad Euro 24.909,54 alla miss. 10 prog. 05 Tit. 2 Macro 02 (cap. 10052026 - P.F. U. 2.02.01.09.012) del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, che presenta adeguata disponibilità di fondi.
3. Di dare atto che la spesa di euro 24.909,54 è inserita negli strumenti di programmazione dell'ente, in particolare nel piano opere dell'anno 2022 allegato al D.U.P. 2022-2024, e trova finanziamento nelle risorse proprie dell'ente.

4. Di dare atto che la spesa di cui trattasi viene imputata all'esercizio finanziario 2022, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, quando ne è prevista l'esigibilità ed il conseguente pagamento.
5. Di precisare che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
6. Di affidare, ai sensi di quanto pattuito all'art. 3, lettera b) del contratto di servizio, alla propria società partecipata Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (A.I.R. S.p.A.) l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva di variante di cui al punto 1 entro il limite di spesa di cui al computo metrico estimativo.
7. Di inviare copia della presente deliberazione all'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (A.I.R. S.p.A.), unitamente al provvedimento di concessione rilasciato da PAT Servizio Gestione Strade e contenente le prescrizioni per l'esecuzione dell'opera.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
9. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Deliberazione Giunta comunale nr. 71 dd 17.05.2022

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri
(Firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(Firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi a partire dal **19.05.2022** e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(Firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.