

Lavori di realizzazione di un edificio pluriuso da destinare a sede per il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, a magazzino comunale e a centro civico nell'abitato di Faedo. (Codice CUP E77H15002200007)

Prospetto riepilogativo spesa sostenuta			
LAVORI			1.542.771,84
Lotto 1 Demolizione fabbricato esistente			26.379,82
penalità giornaliera per ritardata ultimazione lavori			-
Lotto 2 realizzazione nuovo edificio			1.516.392,02
penalità giornaliera per ritardata ultimazione lavori			-
SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amministrazione			553.013,44
analisi per presenza amianto in lotto 1			750,00
analisi per presenza amianto in lotto 1 IVA 22%			165,00 915,00
spese tecniche (progetto, CSP, CSE, DL, DO, CTA, accatastamento, SCAGI)			238.966,93
CNPAIA su spese tecniche			8.762,19
IVA 22% su spese tecniche			50.836,12 298.565,24
lavori IVA 10%			154.277,19
nolo recinzioni			818,18
nolo recinzioni IVA 22%			180,00 998,18
acquisto terreno			60.000,00
impianto elettrico completamento			26.771,19
impianto elettrico completamento IVA 22%			5.889,66 32.660,85
allacciamenti diversi			4.720,64
allacciamenti diversi IVA e Cassa e bollo			876,34 5.596,98
SOMMANO spese complessivamente sostenute			2.095.785,28
<i>Accantonamento per opera d'arte - art.20 LP 2/1983 (parziale)</i>			<i>7.214,72</i>
SOMMANO			2.103.000,00

